

新病院整備実施計画

■ 概要版 ■



外観イメージ
※計画時のものです

少子高齢化の急速な進展や疾病構造の変化、また医療制度の改革など、医療を取り巻く環境が大きく変わる中で、関西医科大学附属枚方病院の開院など、本市を中心とする北河内地域の医療環境も大きく変化しています。

また、現在の市民病院は、老朽化が進んでいることなどから、災害への対応や、療養環境などの面で課題があります。

自治体病院を取り巻く環境は厳しい状況にありますが、市民の医療ニーズに対応して周産期医療や小児医療、また救急医療や高度医療の充実に向けた取り組みを進め、災害医療センター機能など自治体病院として果たすべき役割と責任を踏まえて、すべての市民が住み慣れた地域で安心して安全に暮らすことができるよう病院機能の整備を進めていかなければなりません。

平成14年度には市民病院基本構想を、平成16年度には市民病院基本計画を策定するなかで、市民病院の建て替えの必要性を検討し、その後の医療ニーズ調査の結果を踏まえて、平成19年11月に、新病院の規模や機能などを「新病院整備計画」としてまとめました。

こうした状況の中で、「新病院整備実施計画」は、新病院の実現に向けて、「新病院整備計画」に基づき、技術的な見地からの検討も加え、より具体的な計画としてまとめました。

平成21年2月

枚方市


新病院の位置及び配置計画

位置：枚方市禁野本町2丁目1844番2 他

（現病院の東側に隣接する国有地を購入し、
現病院用地も利用し整備します。）

敷地面積：約22,200㎡

延床面積：約28,920㎡



配置計画図


新病院の特色ある医療

- **小児医療センター**
子供に対する医療の提供と保健・福祉との連携
- **HIRAKATA ER**
救急医療の充実と災害医療センター機能の確立
- **内視鏡外科センター**
質の高い、身体に優しい医療の提供
- **新しい診療機能の整備**
緩和ケア、放射線治療、周産期医療への取り組み

新病院の規模

総病床数 335床

各階ゾーニング



特徴ある施設計画

安全で安心な施設

- 災害時医療への対応ができる空間の確保
- 震災等災害時の病院機能維持のための免震構造や設備の採用
- 暴風雨に対応できる性能の確保
- 防火、避難、消防活動について病院建築の特性への考慮
- 清污管理、事故防止について病院建築の特性への考慮
- セキュリティ対策を考慮した設備等の整備

アメニティ豊かな空間

- 利用者にとってわかりやすい施設の配置やサイン等の設置
 - 利用者と職員が接する箇所はコミュニケーションのとりやすい空間づくり
 - 外来患者に快適な待ち時間を提供するためのシステム整備と空間づくり
 - 積極的な自然採光の取り入れや、自然を身近に感じられる院内環境づくり
 - 屋上緑化も含め、みどり豊かな屋外空間の提供
 - 内装について清潔感がある一方、暖かみを感じたい、潤いのある空間づくり
 - 仕上材料について病院建築の特性への考慮
 - 快適な室内空気環境の提供
 - 全ての人に優しいユニバーサルデザインの実践
- ※アメニティ：環境などの快適さ、快適性

環境に配慮した施設

- 国、府、市が指針等で示す環境への配慮をできる限り実践
- 屋上緑化などによる建物の熱負荷抑制
- 太陽光発電システムなどによる自然エネルギーの有効利用
- エネルギー効率の高いシステムや環境配慮型機器の採用
- 駐車場の芝生化などによるヒートアイランド現象の抑制
- 下流域下水機能の負担軽減のための雨水流出抑制施設の整備
- 資源循環に配慮した建築材料等の使用
- 医療環境等の変化に対応できる構造等のできる限りの導入
- 周辺のまちなみに応じた外観など景観への配慮


概算事業費

総事業費は概算で約181億円であり、内訳は以下のとおりです。

項目	金額 (億円)	内容
用地関連費	1.6	土地購入費、取得用地内既存建物解体費、用地管理費等
建設関連費	13.3	建設費、文化財調査費、設計監理費、現病院建物解体費等
医療機器等整備費	3.2	医療機器整備費、医療情報システム整備費等
小計	18.1	

※各項目の費用は現時点での目安であり、今後の整備過程で物価等の影響により変動する場合があります。

建替計画



目標工程

以下の工程を目標工程とします。

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
用地取得	●						
取得用地内建物解体撤去		■					
文化財調査（新用地）		■	■				
基本・実施設計	■	■	■				
建設工事			■	■	■		
開設準備					■		
開設					●		
現病院解体撤去					■	■	
文化財・土壌汚染調査（現用地）						■	■
現病院跡地整備							■

枚方市 公共施設部 新病院建設準備課
 TEL : 072-841-1221(代表)
 FAX : 072-846-4634
 URL : <http://www.city.hirakata.osaka.jp/>
 E-mail : bykenset@city.hirakata.osaka.jp